

## നഗരകാര്യ വകുപ്പ് IBPMS - പ്രവർത്തന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട്

1. കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കേരളത്തിലെ 8 നഗരസഭകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള IBPMS മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

IBPMS STATUS AS ON 08.11.2019.																				
Sl No.	ULB Name	Date of Commencement	Application Processed by Soft Tech							Processing at ULB Level										
			Applications Received	Scrutiny Pending at SoftTech Level				Applications passed as per rules	Drawing failed in Rules and not in Format	Applications Passed as per Rules and pending at ULB level				NOC from other departments is required	Approved and Permit Granted	Approval/ Action Taken Percentage	Rejected	Document shortfall		
				Upto 15 days	15 days to One Month	Above Month	Total			upto 15 days	15 days to One Month	One month and above	Total							
1	Palakkad	24.7.2018	114	6	1	0	7	79	28	19	20	17	56	0	19	29.11	0	4		
2	Varkala	25.05.2018	312	13	1	0	14	227	71	16	15	39	70	0	145	69.16	1	11		
3	Alappuzha	23.10.2018	389	18	3	2	23	299	67	44	26	11	81	9	203	72.9	3	12		
4	Guruvayur	09.8.2018	411	20	2	0	22	332	57	36	32	53	121	0	190	63.55	1	20		
5	Kannur	31.07.2018	1289	70	40	0	110	918	261	168	178	100	446	0	392	51.41	6	74		
6	Kollam	06.07.2018	1393	30	14	0	44	1145	204	133	123	129	385	2	679	66.37	8	73		
7	Thrissur	12.11.2018	2007	52	27	0	79	1527	401	120	171	300	591	1	880	61.29	9	47		
8	Thiruvananthapuram	18.06.2018	9025	214	40	53	307	6731	1987	150	182	532	864	74	4320	87.16	250	1297		
	<b>TOTAL</b>		<b>14940</b>	<b>423</b>	<b>128</b>	<b>55</b>	<b>606</b>	<b>11258</b>	<b>3076</b>	<b>686</b>	<b>747</b>	<b>1181</b>	<b>2614</b>	<b>86</b>	<b>6828</b>	<b>76.78</b>	<b>278</b>	<b>1538</b>		

- ജീവനക്കാർക്ക് 8 നഗരസഭകളിലും സ്ഥിരമായ ഇരിപ്പിടം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.
- IBPMS സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.
- കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ സപ്ലൈ ഓഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. പാലക്കാട് നഗരസഭാ GEM വഴി വാങ്ങുന്നതിനു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. മറ്റ് നഗരസഭകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതാണ്.
- താൽക്കാലികമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ നഗരസഭകളിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

- 8 നഗരസഭകളിൽ വിവിധ തീയതികളായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും ലൈസൻസികൾക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ 450പേർക്കും കൊല്ലം നഗരസഭ 270 പേർക്കും തൃശ്ശൂർ നഗരസഭ 152 പേർക്കും കണ്ണൂർ നഗരസഭ 390പേർക്കും വർക്കല നഗരസഭ 97 പേർക്കും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ 145 പേർക്കും പാലക്കാട് നഗരസഭ 120പേർക്കും ആലപ്പുഴ നഗരസഭ 180 പേർക്കും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

2. I B P M S മായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യമാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ജീവനക്കാർക്കും ലൈസൻസികൾക്കും പരിശീലനം നൽകിയ വിശദ വിവരങ്ങളും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	നഗരസഭ	സ്ഥിരമായി ഇരിപ്പിടം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ	കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ	ടെൻഡർ / ക്വട്ടേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ	കമ്പ്യൂട്ടർ താൽക്കാലികമായി നൽകിയ Computer-ന്റെ വിവരങ്ങൾ	ജീവനക്കാർക്കും ലൈസൻസികൾക്കും മുമ്പേന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ച തീയതി/ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം
1	തിരുവനന്തപുരം	ഉണ്ട്	ഇല്ല	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് 01/11/2019 ന് സപ്ലൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്	02	16/11/19, 18/01/18, 21/01/18, 25/01/18, 28/03/18, 04/06/19, 06/06/18, 01/06/18 (450 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
2	കൊല്ലം	ഉണ്ട്	ഇല്ല	സപ്ലൈ ഓർഡർനാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല	01	12/03/18, 10/07/18, 04/12/18, 11/6/19, 16/08/19, 16/09/19 (270 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
3	തൃശ്ശൂർ	ഉണ്ട്	ഇല്ല	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് 06/11/2019 ന് സപ്ലൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്	01	20/07/18, 21/07/18, 12/11/18, 13/11/18 (152 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)

4	കണ്ണൂർ	ഉണ്ട്	ഇല്ല	കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് 23/10/2019 ന് സപ്ലൈ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്	01	06/08/18, 21/11/18, 22/11/18, 26/11/18, 26/12/18, 09/05/19, 21/05/19, 03/06/19, 04/16/19, 01/07/19. (390പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
5	വർക്കല	ഉണ്ട്	ഇല്ല	സപ്ലൈ ഓർഡർനാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല	01	18/05/18, 19/05/18, 20/05/18, 25,26&27/05/18 . (67 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
6	ഗുരുവായൂർ	ഉണ്ട്	ഇല്ല	സപ്ലൈ ഓർഡർനാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല	01	09/09/18, 10/09/18 (145പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
7	പാലക്കാട്	ഉണ്ട്	ഇല്ല	സപ്ലൈ ഓർഡർനാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല	01	21722/11/18 (120പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)
8	ആലപ്പുഴ	ഉണ്ട്	ഇല്ല	സപ്ലൈ ഓർഡർനാളിതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല	01	28/11/18, 24/10/18, 19/07/18, 07/06/19. (180പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകി)

3. കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ഓരോ നഗരസഭകളിലും ലഭിച്ച അപേക്ഷയുടെ മാസം തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

DIRECTORATE OF URBAN AFFAIRS												
TOTAL NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED- MONTH WISE REPORTS												
SI No	Name of ULB	Date of Launch	Status as on 31-03-2019	April 2019	May 2019	June 2019	July 2019	August 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Till Date(05.11.2019)
1	Palakkad	7/24/2018	5	0	4	6	13	14	15	21	35	114
2	Varkala	5/25/2018	99	12	43	22	21	38	25	21	31	312
3	Alappuzha	10/23/2018	8	0	8	19	45	80	92	51	86	389
4	Guruvayoor	8/9/2018	46	18	48	57	59	55	42	25	62	411
5	Kollam	7/6/2018	61	20	106	152	222	263	201	139	229	1164
6	Kannur	7/31/2018	63	33	90	119	158	245	213	144	224	1289
7	Thrissur	11/12/2018	343	144	263	237	250	217	186	135	232	2007
8	Trivandrum	6/18/2018	3470	579	888	755	862	754	633	412	672	9025
<b>Total</b>			<b>4095</b>	<b>806</b>	<b>1450</b>	<b>1367</b>	<b>1630</b>	<b>1666</b>	<b>1407</b>	<b>948</b>	<b>1571</b>	<b>14940</b>

4. ദേവ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ കേരള മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

5. ദേവ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കരാർ പ്രകാരമുള്ള രണ്ടാംഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ കരാർ പ്രകാരമുള്ള രണ്ടാം ഗഡു തുക എത്രയും വേഗം അനുവദിക്കണമെന്നും ദേവ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി 17/09/2019, 14/10/2019 തീയതികളിൽ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

6. 19/09/2019 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണഅഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ 19.9.2019നു തന്നെ KSIDC യ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

7. തുക അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറുടെ വ്യക്തമായ ശുപാർശ ആവശ്യമാണെന്ന് കാണിച്ച് KSIDC, KSIDC/TVM/IP-81/2019 നമ്പർ കത്ത് 27/09/2019 തീയതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

8. നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ശുപാർശ നൽകണമെങ്കിൽ കരാറിനോടൊപ്പമുള്ള SRS ലെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശോധന നടത്തേണ്ടതിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക വിഭാഗം ജീവനക്കാർ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ,ചീഫ് റൗൺ പ്ലാനർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ.റ്റി മിഷൻ ഡയറക്ടർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയെ പ്രസ്തുത പരിശോധന നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തുക സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ശുപാർശ നൽകാൻ നഗരകാര്യ ഡയറക്ടറെ അനുവദിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് DC2/8941/2015/DUA നമ്പർ കത്ത് 22/10/2019 തീയതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ യഥാസമയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദേവ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി തയ്യാറാകുന്നില്ലായെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

9. നിലവിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിലവിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം, മാറ്റം വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുടർന്നും തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.



10. IBPMS സംബന്ധിച്ച് ബഹു . തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 28/01/2019, 08/03/2019, 09/05/2019, 18/07/2019 തീയതികളിലായി 4 യോഗങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 18/05/2018, 30/10/2018, 01/11/2018, 23/03/2019, 06/09/2019, 19/09/2019 തീയതികളിലായി 6 യോഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പത്തു യോഗങ്ങൾ നാളിതു വരെ സർക്കാർ തലത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്

നഗരകാര്യഡയറക്ടർ